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Energetický manager kraje Představitel vedení kraje pro EnMS

Název aktivity Popis aktivity Cílová hodnota (která má být dosažena) Odpovědná osoba Termín realizace Potřebné prostředky Vyhodnocení

Implementaci EnMS na základě nové normy ČSN EN ISO 50001:2019

Uprava znění směrnice systému managementu hospodaření s energií 

Středočeského kraje

Implementovat nové znění směrnice do operativy EnMS

Zavedení, koordinace a systematizace krajského energetického 

managementu pro dosažení neustálého zlepšování energetické 

hospodárnosti Středočeského kraje skrze jasnou definici celého 

procesu ve směrnici.

Energetický manager kraje 01.01.2022 režie úprava termínu

Zpracovaní a aktualizace pověřovacích listin

Zpracovat a aktualizovat pověřovací listiny energetických manažerů 

jednotlivých organizací a pověřovací listiny představitelů vedení 

organizace.

Zavedení, koordinace a systematizace krajského energetického 

managementu pro dosažení neustálého zlepšování energetické 

hospodárnosti skrze přenesení odpovědnosti na zástupce ……... 

organizací kraje.

Energetický manager kraje 31.12.2022 režie beze změny

Školení energetických manažerů jednotlivých organizací kraje

V roce 2022 zajistit školení energetických manažerů s ohledem na 

zavedení a certifikaci dle ČSN EN ISO ISO 50001:2019

V rámci školení klást důraz především na zajištění funkčnosti systému 

sběru dat.

Zajistit systematický přístup pro dosažení neustálého zlepšování 

energetické hospodárnosti skrze vzdělávání ......... energetických 

manažerů v oblasti hospodaření s energií v podmínkách 

Středočeského kraje s důrazem především na zajištění funkčnost 

systému sběru dat

Energetický manager kraje 01.12.2022 režie

školení by mělo proběhnout po 

certifikačním procesu, který 

potvrdí správnost nastavení

Aktualizace Energetické politiky kraje Prověřit aktuálnost Energetické politiky Středočeského kraje
Plné využití potenciálu energetických úspor v souladu s požadavky 

platných právních předpisů
Energetický manager kraje 30.06.2022 režie beze změny, schválena

Aktualizace příručky normy ČSN EN ISO 50001:2019

Prověřit aktuálnost příručka ČSN EN ISO 50001:2019 zejména s 

ohledem na její využitelnost energetickými manažery jednotlivých 

organizací. Tato příručka je součástí implementačního procesu normy 

ČSN EN ISO 50001:2019 na podmínky EnMS kraje

Používání systematického přístupu pro dosažení neustálého 

zlepšování energetické hospodárnosti ve všech ……... organizací kraje
Energetický manager kraje průběžně režie doplňuje se, časové vytížení

Iniciace projektu "Automatický sběr dat o spotřebě energie a vody s jejich 

následným vyhodnocením"

Připravit důvodovou zprávu k realizaci projektu "Automatický sběr dat 

o spotřebě energie a vody s jejich následným vyhodnocením" a zajistit 

její projednání Radou kraje

Snižování energetické náročnosti hospodářství a spotřeby vody v 

majetku kraje realizací automatizace sběru dat o spotřebě energie a 

vody s jejich následným vyhodnocením.

Energetický manager kraje není nastaveno režie

dodavtelská firma nzatím 

nerealizovala, manuální 

samoodečet požadavky na údaje 

zaslány dne 18.11.2022

Realizace projektu "Automatický sběr dat o spotřebě energie a vody včetně 

vyhodnocení u vybraných objektů a organizací kraje"

Instalace měřičů pro on line odečty spotřeby energie a vody u 

vybraných objektů a organizací kraje
Snížení spotřeby energie a vody dotčených objektů a organizací o  3 % Energetický manager kraje 30.12.2023 8.000 tis. Kč

dodavatelská firma nzatím 

nerealizovala, manuální 

samoodečet požadavky na údaje 

zaslány dne 18.11.2022

Zajištění certifikačního auditu souladu EnMS kraje s požadavky normy ČSN EN 

ISO 50001:2019

Certifikace souladu s normou ČSN EN ISO 50001:2019 provedená 

vybraným certifikačním orgánem. 

Prověření správnosti tvorby, zavádění, udržování a zlepšování 

systému managementu hospodaření s energií v souladu s normou 

ČSN EN ISO 50001:2019 prostřednictvím certifikace na ... organizací 

kraje.

Energetický manager kraje 2/2023 500 tis. Kč
vybrána dodavatelská firma, 

čekání na kontrolu smlouvy Kubiše

Pasportizace budov v majetku kraje
Zajistit zpracování pasportizace objektů, budov a instalovaných 

technických zařízení v jednotlivých organizacích kraje

Přehled skutečného stavu ……... budov a instalovaného energetického 

zařízení k datu zpracování

Pověření pracovníci organizací a

Energetický manager kraje 

(koordinace )

není nastaveno režie

bude probíhat v rámci 

certifikačního porocesu, není 

podmínka realizace

Optimalizace rezervovaných kapacit velkoodběrů elektrické energie a zemního 

plynu

Ve spolupráci s energetickými manažery organizací optimalizovat výši 

rezervovaných kapacit velkoodběru elektřiny a zemního plynu
Úspora 1 % nákladů na nákup elektrické energie a zemního plynu Energetický manager kraje 31.12.2023 režie

dlouhodobá činnost, časově a 

personálně náročná, potřeba 

údaje o spotřebách,  realizace po 

ukončení porjektu Efektivní region

Optimalizace velikosti jističů a sazeb odběru elektřiny

Na podkladě odběrových diagramů, resp. odběrových špiček 

přepočítat distribuční sazbu a velikost jističe. Ve spolupráci s 

jednotlivými energetickými manažery organizací zahájit obchodní 

jednání s jednotlivými distributory a obchodníky s energií.

Snížení finančních nákladů za odběr elektřiny dotčených objektů a 

organizací kraje minimálně o 1 %
Energetický manager kraje není nastaveno režie

dlouhodobá činnost, časově a 

personálně náročná, potřeba 

údaje o spotřebách,  realizace po 

ukončení porjektu Efektivní region

Nákup energie na komoditní, či energetické burze na rok 2022, resp. na roky 

další

Připravit optimální variantu nákupu energií na komoditní, či 

energetické burze na rok 2023 a případně na roky další z hlediska 

burzovních poplatků a dohodného

Finanční úspora v nakupování energie vzhledem k vývoji na evropské 

energetické burze ve výši ……... %
Energetický manager kraje 31.12.2022

500 tis. Kč (poplatek)

500 tis. Kč (dohodné)

realizováno, sledování cen energií - 

průběžná činnost

Příprava žádostí o dotaci z Národního progamu životního prostředí, OPŽP apod. 

na realizaci projektu EPC II a EPC III

Ve spolupráci a vybranými dodavateli poradenských služeb připravit 

podklady pro podání žádostí o dotaci u vybraných objektů a organizací 

kraje

Zajištění zdroje financování ve výši ……... % způsobilých nákladů pro 

realizaci projektů EPC II a EPC III s předpokládanou úsporou energie ve 

výši 20 %

Energetický manager kraje není nastaveno 20.000 tis. Kč
činnosti řeší OŘDP, spolupráce na 

přípravě 

Výběr poskytovatelů energetických služeb v rámci realizace projektů EPC II a 

EPC III

Ve spolupráci a vybranými dodavateli poradenských služeb zajistit 

administraci zadávacího řízení pro výběr poskytovatelů energetických 

služeb

Realizace projektů EPC II a EPC III s předpokládanou úsporou energie 

ve výši 20 %
Energetický manager kraje není nastaveno 20.000 tis. Kč

činnosti řeší OŘDP, spolupráce na 

přípravě 

Příprava navazujících EPC projektů na rok 2023 a následující
Vyhodnocení stávajících výsledků realizace projektů EPC II a EPC III, 

návrh a realizace změn, popř. využití  realizovaných nadúspor

Dosažení neustálého zlepšování energetické hospodárnosti kraje 

aktualizací investičních příležitostí pro úsporná opatření 

financovaných z nadúspor v rámci projektu EPC II a EPC III ve výši 

……... Kč

Energetický manager kraje není nastaveno režie
činnosti řeší OŘDP, spolupráce na 

přípravě 

Příprava projektu modernizace osvětlovacích systémů objektů v majetku kraje
Provést pasportizaci osvětlovacích systémů instalovaných ve vnitřních 

prostorách objektů v majetku kraje
Snížení spotřeby elektřiny pro provoz osvětlovacích soustav o 1 % Energetický manager kraje není nastaveno režie

dlouhodobá činnost, časově a 

personálně náročná, potřeba 

technické údaje,  realizace po 

ukončení porjektu Efektivní region

Příprava projektu modernizace systémů veřejného osvětlení v majetku kraje
Provést pasportizaci veřejného osvětlení v majetku kraje a zahájit 

proces revitalizace
Snížení spotřeby elektřiny pro provoz veřejného osvětlení o 1 %

Vedoucí odborů kraje a

Energetický manager kraje
31.12.2023 režie

dlouhodobá činnost, časově a 

personálně náročná, potřeba 

technické údaje,  realizace po 

ukončení porjektu Efektivní region

Dokončení realizace projektu EPC I

Realizace úsporných opatření v budovách Nemocnice Kutná Hora, 

Nemocnice Mladá Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje 

specifikovaných v rámcii projektu EPC I

Úsporou energie ve výši 20 % v budovách Nemocnice Kutná Hora, 

Nemocnice Mladá Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje 

specifikovaných v rámcii projektu EPC I

Energetický manager kraje 30.04.2023 205.000 tis. Kč
činnosti řeší OŘDP, spolupráce na 

přípravě 

Zpracování zprávy o uplatňování ÚEK Požadavek zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zajištění hospodárného nakládání s energií v souladu s potřebami 

hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního 

prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie 

prostředníctvím zhodnocení a aktualizací dat ÚEK Středočeského kraje

Energetický manager kraje 6/2024 1.000 tis. Kč

z časových a personálních důvodů 

po ukončení porjektu Efektivní 

region

Realizace akčního plánu k realizaci dle ÚEK
Vyhodnotit plnění akčního plánu na období 2018 - 2022 a příprava 

nového plánu na období 2023 - 2027

Zlepšování energetické hospodárnosti Středočeského kraje v letéch 

2023-2027
Energetický manager kraje 6/2024 1.500 tis. Kč

z časových a personálních důvodů 

po ukončení porjektu Efektivní 

region

Příprava realizace projektu "Energie Contracting"
Připravit důvodovou zprávu k realizaci projektu a zajistit její 

projednání Radou kraje

Úspora investic na rekonstrukci kotelen ve výši 2 mil. Kč, úspora 

energie ve výši 2 %
Energetický manager kraje 6/2023 200 tis. Kč (konzultace )

dlouhodobá činnost, časově a 

personálně náročná, potřeba 

technické údaje,  realizace po 

ukončení porjektu Efektivní region

Příprava realizace projektu "Úspora vody v objektech v majetku kraje"
Připravit důvodovou zprávu k realizaci projektu a zajistit její 

projednání Radou kraje
Úspora 10 % spotřeby pitné vody Energetický manager kraje 6/2023 5.000 tis. Kč

dlouhodobá činnost, časově a 

personálně náročná, potřeba 

technické údaje,  realizace po 

ukončení porjektu Efektivní region

Zajištění zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci v programu "Nové 

obnovitelné zdroje v energetice" Modernizačního fondu
Instalace fotovoltaických elektráren na objektech kraje Snížení nákupu elektřiny o 10 % Energetický manager kraje dle pravidel 6.000 tis. Kč v přípravě

Zajištění finanční zdroje na realizaci a přípravu výše uvedených projektů 

přípravou rozpočtu na rok 2023
Zajištění finančních zdrojů

Zlepšování energetické hospodárnosti Středočeského kraje v letéch 

2023-2027 v rámci investic ve výši ……... Kč

Představitel vedení kraje pro 

EnMS
2/2023 režie v přípravě


