

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Krajský úřad
Olga Rácová
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Zborovská 11
150 21 Praha 5
ID datové schránky: keebyyf

Číslo jednací: MěÚ/21894/2024/OMI
Spis. značka: 1477/2022
Vyřizuje: Stanislava Pazourová Hamsová
Tel.: +420 702 168 382
E-mail: pazourova@meucaslav.cz
Datum: 16. 04. 2024

Věc: Žádost o jinou změnu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2022 ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ze dne 15.9.2022, č. S-4771/OBŘ/2022, doplněné Dodatkem č. 1 ze dne 22.1.2024, č. S-4771/OBŘ/2022 – změna technických podmínek

Dobrý den,

obracíme se na Vás se žádostí o jinou změnu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2022 z rozpočtu Středočeského kraje, oblast podpory: Pořízení nového dopravního automobilu, ev. č. HAS/DOP/047077/2022“. Projekt je navázán na výzvu „JSDH-V2-2022 – Pořízení nového dopravního automobilu“ u poskytovatele dotace MV GŘ HZS ČR pro rok 2022.

Dne 15.9.2022 byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, č. S-4771/OBŘ/2022, která byla doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 22.1.2024, č. S-4771/OBŘ/2022.

V rámci výše uvedeného dotačního projektu došlo v mezidobí ke změně technických podmínek, přičemž hlavním důvodem byla skutečnost, že cena dopravního automobilu vzrostla za poslední rok o 50% (dle původních schválených technických specifikací ze dne 22.3.2022). Proto jsme jako žadatel byli nuceni technické specifikace upravit na cenově dostupnější dopravní automobil – viz přiložené Technické podmínky ze dne 24.3.2023.

Změna technických podmínek tedy mj. spočívá především v tom, že bude fakticky pořizován pouze dopravní automobil pro JSDH Čáslav bez požárního přívěsu nákladního a termín „požární přívěs nákladní“ zůstává obsažen pouze v označení názvu akce u poskytovatelů dotace/nadačního příspěvku (MV GŘ HZS ČR, Středočeský kraj, Nadace Agrofert), pod kterým byly akce původně zaregistrovány.

V souvislosti s dodávkou dopravního automobilu bylo u poskytovatelů dotace (MV GŘ HZS ČR, Středočeský kraj) a poskytovatele nadačního příspěvku (Nadace Agrofert) požádáno prodloužení termínu realizace akce (do 31.3.2025) z důvodu průzkumu trhu v souvislosti s nedostatečnou výrobou jakéhokoli typu vozidla v roce 2023 a s tím související problém s dodávkou vozidla v původním termínu stanoveném pro realizaci akce. Prodloužení termínu realizace u všech poskytovatelů dotace/dotačního příspěvku bylo projednáváno Radou města Čáslavi na jejím zasedání dne 15.11.2023 pod usnesením č. RM/36/484/2023 a přílohou důvodové zprávy byly mj. i zmiňované Technické podmínky pro dopravní automobil z 24.3.2023, ze kterých vyplývá, že bude pořizován pro JSDH Čáslav pouze dopravní automobil bez přívěsu.

Vzhledem k tomu, že Technické podmínky ze dne 24.3.2023, které popisují zásadní změnu technických parametrů dopravního automobilu, byly připojeny pouze v příloze Žádosti o udělení výjimky Rady Středočeského kraje a změna technických podmínek nebyla hlavním předmětem žádosti, je třeba, aby došlo k narovnání této záležitosti.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se na Vás tedy obrácíme se žádostí o jinou změnu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle čl. 4 bodu 4., která spočívá ve změně technických podmínek.

Předem Vám děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Jaromír Strnad, starosta

Přílohy:

- Technické podmínky pro dopravní automobil ze dne 24.3.2023