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Díl  11 – Kralupy nad Vltavou
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     Úžice
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     Kopeč
identifikační číslo obce  10399
kód obce    17588
Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 03.09.2003
2. Situace vodovodu, podklad z OÚ Úžice
3. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

4. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 1.2.2022
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Místní část Kopeč leží severovýchodním směrem od Kralup (cca 11 km) a východním směrem od spádové obce Úžice (cca 5 km) v nadmořské výšce 196 – 200 m n.m. 

Místní část je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.

V místní části žije 65 trvale bydlících obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. Je zde minimální počet pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba.

V místní části jsou 4 chalupy určené k individuální rekreaci. 


Místní částí protéká bezejmenný potok a v její severní části je rybník. 

V obci je 45 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020. 
VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Místní část má v současné době vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu . Místní část Kopeč je zásobena společně s obcí Netřeba (a Újezdec) z řadu KSKM VDJ Hostín – VDJ Dolany přes redukční ventil. 

×××××
V budoucnosti zůstane zachováno zásobování místní části Kopeč pitnou vodou z vodovodu KSKM. Ve vzdáleném výhledu se předpokládá výstavba vodojemu Netřeba 60 m3 (220,06/218,0 m n.m.) a napojení obce přes tento vodojem. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Kopeč nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu . Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a odváženy k likvidaci na novou čistírnu odpadních vod  v Úžicích. 


Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××


S ohledem na velikost místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce  Úžice.

Pro obec Úžice není v m.č. Kopeč investičně, provozně a technicky reálné budovat centrální ČOV + veřejnou kanalizační síť, rovněž se napojit na stávající kanalizační síť v obci Úžice. Původně uvažované řešení zmíněné PRVKUK tzn. výstavba nových akumulačních jímek je vzhledem k pravidelným finančním nákladům na jejich vývoz a kapacitě dovozu odpadů ČOV Úžice nevhodné. Z důvodu dotační možnosti zbudování soustavy CE domovních ČOV bude v souladu s platnou legislativou v budoucnu využíván tento způsob individuální likvidace odpadních vod.
Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

DČOV malá aktiv. čistírna s nitr. -  11 ks – 950 400,- Kč

kapacita 4 EO a v menší části 6 EO

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Etapy:
Příprava - červen/21 – květen/22

Projektová dokumentace pro provádění stavby – květen/22 – červenec/22

Veřejná zakázka – červenec/22 – září/22

fyzická realizace stavby – říjen/22 – prosinec/23
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